	®	Name	Duration	Start	Fi	Predecessors	Resource Names	17 Mar 25 24 Mar 25 17 W T F S S M T W T F S S
1	★!	Zarzdzanie proj	10 days	14/	2		Kierownik projektu	—
2		Planowanie projektu	2 days	14/	1		Kierownik projektu	Kierownik projektu
3		Przydzia zasobów	3 days	18/	2	2	Kierownik projektu	Kierownik projektu
4	*!	Specyfikowanie	10 days	14/	2		Analityk biznesowy	▼
5		Analiza potrzeb bi	3 days	14/	1		Analityk biznesowy	Analityk biznesowy
6		Konsultacje z inte	2 days	19/	2	5	Analityk biznesowy	Analityk biznesowy
7		Tworzenie dokum	4 days	21/	2	6	Analityk biznesowy	Analityk
8	★!	Analiza wymag	10 days	14/	2		Inynier systemowy	▼
9		Ocena wykonaln	4 days	14/	1		Inynier systemowy	Inynier systemowy
1 0		Definicja przypa	3 days	20/	2	9	Inynier systemowy	Inynier syste
11		Weryfikacja i zat	3 days	25/	2	10	Inynier systemowy	Inynie
1 2	★!	Projektowanie	8 days	14/	2		Projektant UI/UX;I	▼
13		Projekt archite	3 days	14/	1		Inynier systemowy	Inynier systemowy
1 4		Modelowanie	3 days	19/	2	13	Inynier systemowy	Inynier systemowy
15		Projekt interfej	2 days	24/	2	14	Projektant UI/UX	Projektant
16	★!	Implementacja	8 days	14/	2		Programista front	→
17		Tworzenie ba	5 days	14/	2		Programista backend	Programista backend
18		Tworzenie fro	2 days	21/	2	17	Programista frontend	Programista f
19		Integracja m	1 day	25/	2	18	Programista backend	Programist
2 0	★!	Testowanie	7 days	14/	2		Tester QA	▼
2 1		Testy jedno	3 days	14/	1		Tester QA	Tester QA
2 2		Testy integr	2 days	19/	2	21	Tester QA	Tester QA
2 3		Testy akce	2 days	21/	2	22	Tester QA	Tester QA

31 Mar 25		7 Apr	25		14 A	pr 25		21 A	pr 25	
MT WTF	s s	M T V	VT F	SS	MT	WTF	SS	MT	WT	F S
biznesowy										
m o w y										
r systemowy	y									
UI/UX										
rontend										
a backend;P	rogr	amista	front	tend						
						•				
			Pr1	l - _I	oage	2				